

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

Dielo: „Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča“

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ	: Obec Zemianska Olča
Sídlo	: Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
Štatutárny zástupca	: Ivan Válek, starosta
IČO	: 00306720
DIČ	: 2021014842
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	: SK76 5600 0000 0009 0316 9018
Tel./fax	: 035/77 96 108, 0907 800 943
e-mail	: info@zemianskaolca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	: DARTON s. r. o.
Sídlo	: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca	: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO	: 44820551
DIČ	: 2022870322
IČ DPH	: SK2022870322
Zapísaný v	: OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s.
IBAN/ BIC	: SK75 1100 0000 0029 2484 4616 TATRSKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 zo dňa 07.06.2021 v tomto znení:
- a) Predmetom dodatku je úprava článku III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA, bod. 3.2
 - b) Predmetom dodatku je úprava článku XXI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 21.2
 - c) Predmetom dodatku je úprava Prílohy č. 2: Termínový harmonogram prác ZMLUVY O DIELO č. 9/2021
- 1.2 **Pôvodné znenie** článku III. DOBA ZHOTOVENIE DIELA, bod. 3.2
 Odovzdanie staveniska: do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie staveniska, pokiaľ sa tak stane, urobí sa o tom písomný záznam podpísaný objednávateľom alebo jeho zástupcom a zároveň nezúčastnenou osobou prizvanou ako svedok k takémuto úkonu a stavenisko sa bude považovať za odovzdané okamihom odmietnutia

jeho prevzatia Zhotoviteľom. Uvedené odmietnutie sa zároveň bude považovať za závažné porušenie zmluvy, z dôvodu ktorého je oprávnený Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.

Nové znenie článku III. DOBA ZHOTOVENIE DIELA, bod. 3.2

Odovzdanie staveniska: do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie staveniska, pokiaľ sa tak stane, urobí sa o tom písomný záznam podpísaný objednávateľom alebo jeho zástupcom a zároveň nezúčastnenou osobou prizvanou ako svedok k takémuto úkonu a stavenisko sa bude považovať za odovzdané okamihom odmietnutia jeho prevzatia Zhotoviteľom. Uvedené odmietnutie sa zároveň bude považovať za závažné porušenie zmluvy, z dôvodu ktorého je oprávnený Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.

1.3 Pôvodné znenie článku XXI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 21.2

Podmienkami nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sú:

- schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom poskytujúcim nenávratný finančný príspevok, a
- zverejnenie Zmluvy v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám po na webovom sídle objednávateľa alebo v obchodnom vestníku.

Nové znenie článku XXI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 21.2

Podmienkami nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sú:

- podpísanie DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 oboma zmluvnými stranami, a
- zverejnenie Dodatku zmluvy v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám po na webovom sídle objednávateľa alebo v obchodnom vestníku.

1.4 Predmetom tohto dodatku je aktualizovanie Prílohy č. 2 ZMLUVY O DIELO č. 9/2021 zo dňa 07.06.2021 - Termínovaný harmonogram prác.

1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2 Tento DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 2: Termínový harmonogram prác

V Komárne, dňa 13.12.2021

V Zemianskej Olči, dňa 13.12.2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Ing. Peter Simon
Konateľ DARTON s.r.o.

Obec Zemianska Olča
Ivan Válek, starosta.

