HARMONOGRAM B -
Rozsirenie a rekonstrukcia Sportového aredlu Zemianska Ol¢a
Ident _ Nazov dlohy Trvanie Zaciatok Daokonéenie 28 feb '22 7 mar 22 14 mar 22 21 mar22 | 28 mar 22 4apr'22 11 apr'22 18apr'22 25 apr 22 2maj 2 9 maj '22 4?!’“3} ‘22 23 maj 22 30 maj ‘22
R L - - e SNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSEPsNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSNPUSSPSH
1 Roziirenie a rekonStrukeia Sporlovehu aredlu Zemianska Oléa 60 dni Pi 1.4.22 Po 30.5.22 Rozsnreme a rekonstrukeia Sportového arealu Zemianska Olca v ! - ! ! ‘ 60 dl’" i
2 S0-01 Sportové ihrisko - modernizicia a zastreSenie hl'adiska 60 dni Pi 1.4.22 Po 30.5.22 SO- 01 Sportove |hrlsko modernizacia a zastresenle hladlska ‘ ‘ ‘[ 60/ dhl |
3 SO-01.1 Pripravné a biracie price 15 dni Pi 1.4.22 Pi 15.4.22 [50-01] 1 Prlpra\mea biracie prace » ; g 15 dni ‘ |
4 DemontaZ konstrukcie 7 dni Pi 1.4.22 §t7.4.22 I !Dempntaz konstrukcie —. 7 dm | ‘
5] Biracie price 5 dni Pig4.22 UL 12.4.22 ‘ ‘ : 0 Biracie prace _ 5 dni 1 B |
6 Uprava terénu 3 dni Str13.4.22 Pi 15.4.22 [ : _ Uprava erénu h 3 dni I i |
7] S0-01.2 Zastreenie hladiska 26dni Str13.422  Ne8.5.22 _ ] I . §p-01.2 Zastreseme hiadiska : : ‘ o 26dni 1
8 Zemné prace 2 dni Str13.4.22  5t14.4.22 ERN . | I | Zemnelprace |2 dni ; ‘ ; ‘
9 Zaklady 2 dni Pi15.422  S016.4.22 | 1] ' [ 1 ; | | | | Zgklady hldm— M | |
10 Konstrukcia zastresenia - komplet 14 dni Pi22.4.22 §t5.5.22 ‘ : | [ 1] KonEtIrukr.'la zastred ema kamplet _ 14 t‘lm
1 Klampiarske prace a natery 5 dni Str4.5.22 Ne 8.5.22 3 | . | [ | | Klamplarske prace a nate_ 5 dni 1
1; $0-01.3 Spevnené plochy hI'adiska 46 dni Pi15.4.22 Po 30.5.22 | || [ [ . 5C)-01.3 Spevnené ploch'y hl'adiska‘ ! ; i 46;dni
3 Zemné préce 2 dni Pi154.22  S016.4.22 ' i Zemné Prace i 2 dni | w 1 1 1
74_ Zaklady a podkladné vrstvy 5 dni Nel7.4.22  $t21.4.22 ; Zaklady a podk'adne vrsty A—5-di } ‘ f
15 Montdz obrubnikov a zdmkovej dlaZby 15 dni Pi6.5.22 Pi 20.5.22 | | | I I Mo-ltaz oblrubnikov a zamkovej dla ih‘y _W 15 dni
1 Monta? sedadiel 10 dni 021522 P0305.22 ; [ } _ ‘ | i ; Mantaz sedadisl [ | 10 dnf
17 | SQ-QZ Nlul.lifunkéné ihrisko v obei Zcmians.ka Oléa 33x18 m 60 dni - Pil.4.22 Po 30.5.22 ! S0-02 Mult:funkéné ihrnsko v obci Zem.anska Oléa 33x18 m ‘ : i L : I : ‘ : : — 60 dni
18 ; S0-02.1 Pripravné prace a Sportova plocha 45 dni Pi1.4.22 Ne 15.5.22 ! i $0-02.1 Pripravné p?'a e a Sportova plocha : : : : . | . w45 dni ‘
19 Zémnéprace _ 3 dni Pi14.22 Ne34.22 ‘ [ ] | | [Zgmnd Prace 3 dni ; : | [ ]|
20 Zhotovenie zakladov 6 dni Pi15.4.22 Str 20.4.22 | | | : ‘ . | Zh.otovenie zakladoy I—_de | ;
2 Zhotovenie podsypov 7 dni S023.4.22  Pi29.4.22 ‘ [ ‘ ' Zhofovenie podsyprv Tymmmmmm— 7 dni | ‘ ‘
22 Osadenie obrubnikov 6 dni 5030.4.22  5t5522 ; | | | - . [l Osadenie obrubnikov _6 dni \ ‘
a3 MontaZ umelej trévy 10dni  Pi6522  Nel5522 ‘ 1 . : i 1l MontZ umele -“a"y ‘“ P in | | ?
2 S0-02.2 Vybavenie ihriska 43 dni Po18.422  P0305.22 | ] [ ] ; 1] | 50-02.2 Vybavenie|ihriska & ) ‘ 43(dni | |
s Osadenie stfpov 3 dni P0184.22  Str20.4.22 | | ] []]]] - Osadenie stipoy  mmmmmmy3 dni : ‘
| Montaz mantinelov 8 dni P016.5.22  P023.5.22 ‘ ; ' [ | | , | | MontiZ mantinelov ismessm——". 8 dni
277 Mont pletiva 6 dni Ut24522  Ne295.22 1 I : ' \ ; ! ‘ Monlaz pletiva mmmmm— 6 dni
28 Osadenie bran a prisluSenstva 2 dni Ne 29.5.22 Po 30.5.22 i | \ I ! I ‘ ' | Osadet‘ue brén a prlsluienstva_ 2 dni
29 | 50-02.3 Vsakovanie, drenaz 11 dni Po 4.4.22 St 14.4.22 | | | SO;—OZ.E Vsakovanie, drenaz ¥ 11 dni | | I |
30 Zemné prace 4 dni P04.4.22 $t7.4.22 3 | [ ] ] ‘ Zel"""‘é prace — 4|d"' | | 1
31 Monté? trativodov so zésypom 7 dni Pig4.22 St 14422 [ | | MantaZtrativoov g0 zdzypom “:7 dni | ' :
32 $0-02.4 Pripojka nn 1 deit Pi15.4.22 Pi15.4.22 ‘ | §0-02.4 Pripojka nn| g= 1 den
33 Zhotovenie NN pripojky 1ded Pi 15.4.22 Pi 15.4.22 ‘ j ' Zhatovenie NN pripojkyymm 1den |
34 50-02.5 Rozvod nn a vonkajie osvetlenie 46 dni Pi 15.4.22 Po 30.5.22 : S0-0 25 Hozvad nn a I|.n;\‘nkaj's'ie' osvetlenie| 3 1 : ‘ : : .46 dni
35 Zhotovenie rozvodov elektro a uzemnenia 1 deii Pi15.4.22 Pi 15.4.22 | Zho jover e rozvodpy elekirg a uzemnenlaypm 1defi| | | ‘ ‘
36 Osadenie stofiarov 2 dni §21.4.22 Pi 22.4.22 ! ! l , Osaglenie stoZiarov 2 dni
37 Kompletas elektro 1deit P030.522  P030.5.22 [ 1] ] ] BEE | | | | | ! ‘ | KompletaZ elektro gy 1 den
38 S0-03 Osadenie sanitarneho kontajnera bezbariérového 20 dni Pi 15.4.22 Str 4,5.22 | 1 | | } | ‘ so 03 Osadenie samtémeha kcmfajnera b iéltrvéhu > = aq 20 dni
39 S0-03.1 Osadenie kontajnera 9 dni Pi15.4.22 So 23.4.22 ‘ ! \ | ; [ : } ‘ iSO 031 Osadenie kontajneral P . = 9dni
{,u Zhotovenie zaklad. Dosky kontajnera 7 dni Pi15.4.22 §t21.4.22 ‘ I i 1 | ] } Zhot o\ireme zalklad Dosky kontajneré.MT dni I ‘
{1 Osadenie kontajnera 2 dni Pi22.4.22 S023.4.22 | | : ‘ w i | Osaderle kontajnera h 2 dni | I I I ‘
42 $0-03.2 Bezbariérovy pristup - chodnik zo zimkovej dlazhy 7 dni St 28.4.22 Str 4.5.22 ‘ [ ; | } i ; I | 50- 03 2 Bezbarlerovy prlstup chodmk'zo zamll_uve] dlazby Pr—r— 7 dni; ‘ I
43 Zhotovenie chodnika zo zémkovej dlazby 7 dni 5t28.4.22 Str 4.5.22 111 i i ‘ | ! _ Zlmwemei chodmka 0 zam‘kovm' diazhy pem— 7 dni ‘ |
44 50-03.3 Privod vody - vonkaj$i domovy vodovod (di. max. 3 m) 3 dni Pi22.4.22 Ne 24.4.22 ‘ | : | _“ 50-03.3 Eﬁ\(ﬂli \lody - vonkajii domovy vodovo (di. max{ 3'm) 4!;-—!» 3 dni=
45 Zhotovenie vodovodne] pripojky 3 dni Pi22.4.22 Ne 24.4.22 : : j ‘ ‘ ; ‘ ‘ Zhotoveniel odovadnej pripojky “ 3dni | |
45 S0-03.4 Kanalizani pripojka na jestv. zumpu (di. max. 3 m) 3dni Po 25.4.22 Str 27.4..2.2. ‘ | | | [ l | 50-03.4 Kanalizagna pripojka na ijestv. zumpu (dl. max! 3m) p .r 3 dni|
47 Zhotovenie kanalizatnej pripajky 3 dni P025.4.22  Str27.4.22 ; i || ] f \ | Zhotovenle kanalizaZnej| PnPOJky '3 dni | ;
48 | - SO-04 Vymena bo¢ného a zadného oplotenia areilu 27 dni Str 4.5.22 Po 30.5.22 I ‘ i | | | | | 50 04 Vymena bOCﬂe"lU a zadného oplotenia arealu ; ‘ 27 dni
49 Demonta? existujiceho oplotenia 12 dni Str 4.5.22 Ne 15.5.22 [ : | ' | | Demontaz existujl.'lc:!hq oplotent; _.12 dni
5.0. | MontaZ nového bet. Oplotenia . 15 dni P0 16.5.22 Po 30.5.22 | | . | | ] . i | | | [ M?ntaz nového bet. Oplotenia I E—— 15 dni
51 S0O-05 Revitalizacia a modernizacia Sportovej plochy ihriska 27 dni Str 4.5.22 Po 30.5.22 ‘ I | | i ISO-OS Revitalizacia F modernizacia g?onm’e:i P|°Ch?‘ ihriska| g 27 dni
52 Zemné prace 7 dni Str4522  Utl0522 | [ ] | [ 1] ‘ ‘ [ 1] | ! Zemné préce. ) — 7 dnl ‘
53 PoloZenie ochrannej siete proti krtkom 6 dni Str11.5.22 Po 16.5.22 R . | [ 1] ‘ i i PoloZenie ochrannej siete proti krtkom _ 6 dni ‘
5{ ; Osadenie bréan a striedaciek 4 dni Ut 17.5.22 Pi 20.5.22 | | | | : | | | [ ] | | | | | | Osademe bran a stneda ciek ﬁ.} dni
.. . ey pomsm mewer 1 IIIILL DILITICIRT L] [L] | | | LLLLL DL | e s
Kritické NN Rozdelit trrrrriroinninns ha dokonéit’ b Medznik pévodného planu = Manualny sthrn """"""1 Neaktivna Uloha
Roz¥irenie a rekontrukcia $portového aredlu Zemianska Ol¢a Kritické rozdelenie tresvinenininnnt priheh dlohy —— B anie ———— ek * suhrn projektu [ Neaktivny medznik
Kriticky priebeh ——— Manualna tloha NSNS Povodny plan mss—=  SUhrONY priebeh s Externé Ulohy e Neaktivny sahrn
Uloha NN |ba zadiatok E Rozdelenie pavadného planu «ovvovisveiiiiyy Sahm J—  Externy medznik @ Termin +
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